



Wiadomości

Poniedziałek, 16 lipca 2018

Rewitalizacja parku na ukończeniu



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wraz z początkiem sierpnia, Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach znów będzie dostępny dla mieszkańców. W międzyczasie trwać będą jeszcze ostatnie prace restauracyjne, które mamy nadzieję nie przeszkodzą w wypoczynku.



Planowany termin otwarcia parku uległ przesunięciu z przyczyn niezależnych od Miasta, ani też wykonawcy. Kostka brukowa, sugerowana przez konserwatora zabytków i zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, w trakcie rozpoczęcia robót, została wycofana z produkcji. Podobne rodzaje kostki nie były również dostępne u konkurencyjnych producentów. Na specjalne zamówienie i prośbę wykonawcy, firma wznowiła produkcję potrzebnej kostki, co wiązało się z dłuższym czasem oczekiwania, a w konsekwencji opóźnieniem prac w parku.



Za wszystkie niedogodności serdecznie przepraszamy.









